

Frau Bezirksverordnete
Pfennig, Maria
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

über
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung
Pankow von Berlin
Herrn Kleinert

über
Bezirksbürgermeister
Herrn Köhne

Kleine Anfrage Nr.: KA-0769/VI vom 14.03.2011

über

Baumaßnahmen Homer-Grundschule

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:

1. *Welche Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden seit 2009 für die Homer Grundschule geplant?*

Nachfolgende Bau- und Sanierungsarbeiten wurden ab Herbst 2009 geplant:
Es ist die Sanierung und Instandsetzung von Fensterbereichen im Hinblick auf bauzeitliche Erhaltung der Kastendoppelfenster, Austausch energetisch unwirksamer Isolierglasfenster, Einhaltung von Brandschutzanforderungen, Sanierung von Nebentreppenhäusern und der Einbau neuer Außentüren geplant. Alle Maßnahmen dienen der Erhaltung der Bausubstanz und dem Nutzungszweck Schule unter Beachtung heutiger Standards hinsichtlich Bauphysik und Bauausführung.

2. *Gibt es einen Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen? Wenn ja, welchen?*

Ja, es gibt einen Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahme, den Bauzeitenplan vom 18.6.2011.

Am 21.3.2011 erfolgte eine Bauanlaufberatung in der Schule. Durch den Fachbereich Hochbau wurde der geplante Bauablauf der Schulleitung, Elternvertreten und dem Schulamt vorgestellt.

3. *Aus welchen Mitteln sollten diese Maßnahmen finanziert werden und in welchem Umfang? Bitte Mittelhöhe und Finanzquelle benennen.*

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln „Einsatz zweckgebundener Einnahmen für Infrastrukturmaßnahmen“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Höhe von 1.203.533 € für 2011.

4. *Sind aktuell Verzögerungen in der Maßnahmeumsetzung eingetroffen? Wenn ja, Warum?*

Nein, nach Aussage des Hochbauamtes sind keine Verzögerungen eingetreten.

5. *Wie, wann und durch wen wurden diese Planungen und die Maßnahmeumsetzungen und ggf. –verzögerungen mit der Schule und den Eltern kommuniziert?*

Erste Vorstellung der Sanierungsplanung zur Erstellung einer VPU am 19.11.2009, Teilnehmer waren Schulamt, Schule, Elternvertreter, Architekt, Hochbauamt.

Erarbeitung der BPU zum 31.5.2010 zur Vorlage in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Begehung des Objektes am 9.7.2010 durch die Senatsverwaltung, Schule, Hochbauamt
Bestätigung des Sanierungsbedarfs

Es erfolgte im Weiteren die Erarbeitung der Ausführungsplanung unter Beachtung der Denkmalschutzaufgaben. Öffentliche Ausschreibung und Prüfung der Angebote sowie die Vorlage von Werkstattzeichnungen in der unteren Denkmalschutzbehörde sind notwendige Schritte zur Beauftragung der Fachfirmen zur Ausführung der Leistungen.

Am 21.3.2011 fand eine Bauanlaufberatung mit dem Amt für Schule und Sport, der Schule, Elternvertretern, Architekt und dem Hochbauamt im Objekt statt.

6. *Wann ist mit einem Ende der in 2009 geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu rechnen?*

Entsprechend des Bauablaufplanes ist im November 2011 mit dem Abschluss der geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu rechnen.

Lioba Zürn-Kasztantowicz